

# 2020 年沙坡头区粮改饲项目

## 绩效评价报告

宁天华评报[2021]1090 号




**天华会计师事务所**  
TIN WHA CPAs

地址：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 9 号楼

邮编：750002

电话：0951-4120528 0951-4120882

传真：0951-4120538



天华正业通二维码

## 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 主要内容及实施情况.....	1
(三) 项目投入资金和使用情况.....	2
(四) 项目绩效目标.....	3
二、评价工作开展情况.....	3
(一) 评价目的.....	3
(二) 评价的对象及范围.....	4
(三) 绩效评价体系.....	4
(四) 绩效评价实施情况.....	6
(五) 现场评价抽样选点情况.....	7
三、项目实施情况.....	8
(一) 项目决策.....	8
1. 绩效目标.....	9
2. 决策依据.....	9
3. 资金分配.....	10
4. 分配结果.....	10
(二) 项目管理.....	11
1. 资金到位.....	11
2. 资金管理.....	12
3. 财务管理.....	12
4. 组织实施.....	12
四、项目绩效情况.....	13
(一) 目标完成.....	13

1. 目标数量.....	14
2. 目标质量.....	15
3. 目标进度.....	15
(二) 项目效果.....	15
1. 经济效益.....	16
2. 可持续影响.....	16
3. 满意度调查.....	17
五、存在的问题.....	17
六、改进措施及建议.....	18

# 2020年沙坡头区粮改饲项目 绩效评价报告

宁天华评报[2021]1090号

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

2017年，农业部为贯彻当年中央1号文件精神，全面落实《政府工作报告》粮改饲试点任务目标，制定《粮改饲工作实施方案》。方案中明确：要紧扣农业供给侧结构性改革工作主线，以推进农业结构调整为主攻方向，充分发挥财政资金引导作用，调动市场主体收贮、使用优质饲草料的积极性，依靠市场机制拉动种植结构向粮经饲统筹方向转变，构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，促进草食畜牧业发展和农牧民增产增收。

2020年，自治区农业农村厅为进一步调优我区种植结构，加快推进种养结合、循环发展，按照农业农村部《粮改饲工作实施方案》要求，结合我区实际，制定《宁夏2020年粮改饲项目总体实施方案》，明确全区2020年度收贮优质全株玉米青贮目标任务，并在全区范围内开展示范“青贮玉米+小黑麦”一年两茬的种植模式，种植优质越冬型一年生饲草。

### （二）主要内容及实施情况

#### 1. 主要内容

根据《2020年沙坡头区粮改饲项目实施方案》，2020年沙坡头区粮改饲项目主要在粮改饲种植结构调整和发展草畜产业积极性较高的东园镇、镇罗镇、迎水桥镇、滨河镇、柔远镇、常乐镇、永康镇以

及宣和镇8个镇全面实施。种植青贮玉米、小黑麦等粮改饲耕地面积8万亩以上。选择有较大规模青贮饲料收贮能力且青贮池等基础设施完善的草食家畜养殖场（企业、合作社、家庭农（牧）场）作为实施主体，生产加工优质全株玉米青贮，种植越冬型一年生饲草（小黑麦）。

## 2. 实施情况

2020年沙坡头区粮改饲项目优质全株玉米青贮种植面积及收贮量均超额完成目标任务，优质越冬型一年生饲草（小黑麦）种植基本完成目标任务。具体实施情况详见附表4。

### （三）项目投入资金和使用情况

#### 1. 资金安排和批复情况

根据《关于下达2020年第二批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2020〕34号）《自治区财政厅关于下达2020年中央和自治区第四批农业资金预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2020〕328号）文件，该项目应补助到位财政资金共计960.00万元，全部为中央财政补助资金。

根据《关于下达2020年第三批和第四批农业财政项目资金的通知》（卫沙（财）指标〔2020〕123号）文件，中卫市沙坡头区财政局以直接支付的形式拨付该项目资金共计960.00万元至中卫市沙坡头区农业农村局。

#### 2. 资金投入和使用情况

中卫市沙坡头区农业农村局实际到位资金960.00万元，全部为中央财政资金。截止2021年3月31日，项目实际支出859.85万元，预算执行率89.57%。

#### (四) 项目绩效目标

##### 1.项目总体目标

通过项目实施，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。

##### 2.年度目标

产出指标：(1) 种植青贮玉米 7.3 万亩，收贮优质全株玉米青贮 25.6 万吨；(2) 示范“青贮玉米+小黑麦”一年两茬种植模式，种植优质越冬型一年生饲草 0.4 万亩。

经济效益指标：种植优质青贮饲料，亩均纯收入较种植籽粒玉米提高 10% 以上；使用优质青贮饲草料或优质一年生饲草，较未使用前或与同地区未使用的相比，综合饲料成本下降 5% 以上。

社会效益指标：对产业结构调整影响显著、促进种养结合。

生态效益指标：种植区域水土流失面积减少。

可持续影响指标：畜牧业中长期可持续发展。

满意度指标：相关收贮主体满意度  $\geq 90\%$ ；相关种植户、养殖户满意度  $\geq 90\%$ 。

## 二、评价工作开展情况

### (一) 评价目的

本次评价旨在通过检查 2020 年沙坡头区粮改饲项目实施程度，考核资金支付效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进沙坡头区粮改饲项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后年度沙坡头区粮改饲

项目预算安排提供重要依据。

## （二）评价的对象及范围

本次绩效评价的对象为2020年沙坡头区粮改饲项目，涉及中央财政资金960.00万元。

本次绩效评价的范围为中卫市沙坡头区农业农村局、沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心（以下统称项目执行单位）。

绩效评价基准日为：截止2021年3月31日。

## （三）绩效评价体系

### 1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。选定的绩效评价指标与所做的工作和完成的任务有直接联系。

（2）重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标。

（3）可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

（4）经济性原则。绩效评价指标要考虑现实条件和可操作性，能在合理的成本基础上取得绩效目标数据并进行评价。

（5）动态性原则。项目绩效评价是一个动态过程，反映专项资金项目绩效的指标体系同样不能一成不变，而应是动态性的、可补充的，可根据绩效评价工作的开展情况，不断调整、完善基本指标。

（6）系统性原则。应当将定量指标和定性指标相结合，系统反映财政支付所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

## 2. 评价指标内容

按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)相关规定,本项目的指标体系由四级指标构成,指标体系的权重分配为:项目决策占10%,项目决策下设4个二级指标,分别为绩效目标、决策依据、资金分配和分配结果;项目管理占30%,项目过程下设4个二级指标,分别为资金到位、资金管理、财务管理和组织实施;目标完成占40%,目标完成下设3个二级指标,分别为目标数量、目标质量和目标进度;项目效果占20%,项目效果下设3个二级指标,分别为经济效益、可持续影响和满意度调查。

我们的绩效评价结果采用评分和评级相结合的形式,评价结果为优、良、中、差4个考评等级。依据我们制定的绩效评价指标体系打分后,综合得分在90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

## 3. 评价方法

本次绩效评价通过案卷研究法、比较法、因素分析法、现场核查法和公众评判法等相应的评价方法进行打分。

(1) 案卷研究法。收集项目执行单位的相关资料进行审核和梳理,撰写材料审核意见。

(2) 比较法。通过获取项目执行单位的实施方案、青贮窖测量容积的原始数据、项目验收表及公示资料,对项目产生的实际效益与预期目标进行分析对比和定性、定量分析,比较分析预期目标完成情况,从而评价绩效产出情况。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 现场核查法。现场评价小组与项目执行单位进行深入沟通



交流，了解项目执行过程、财务制度、项目资金的审核程序等，检查项目执行过程、资金划拨手续、财务处理情况，分析并掌握项目执行过程、资金和财务的合规性问题。

(5) 公众评判法。通过项目评价小组实际深入，对财政支出绩效进行分析，并形成评价意见。同时设计有针对性的调查问卷，进行深入细致的访谈、了解，可以有效掌握项目情况、项目效果以及不足，尤其是各方关注的核心问题，进而得到相关各方如何改进项目质量、确保项目长效进行的各种意见和建议，并将这些情况整理反映到评价报告中去。

#### 4. 评价标准

绩效评价标准主要为计划标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准是指预先执行的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

#### (四) 绩效评价实施情况

在对项目背景和执行过程进行调研的基础上，梳理本次绩效评价的内容和目标，并围绕项目的绩效目标设计绩效评价指标体系、绩效评价所需资料清单、项目实施单位完成情况申报表、工作底稿以及调查问卷。按照评价方案要求开展绩效评价工作，采集数据、分析项目绩效、撰写和提交报告。具体评价工作流程如下：

##### 1. 前期准备

本次绩效评价根据收集初步资料，了解项目概况及预算安排，明确了评价思路、方法、内容和评价指标体系，制定本次绩效评价实施方案和调查问卷。同时拟定项目绩效评价资料清单并发送至项目执行单位。与项目执行单位确定评价工作方案，确定评价对象、评价依据、评价内容、评价方式、方法、评价程序、时间安排及人员配备等。

## 2. 组织实施


一是联系项目执行单位，下发资料清单并确定现场评价时间；二是评价小组实施现场检查工作，通过对基础资料的收集，现场调查、询问、走访受益对象等多种方式，对项目实施的有关情况进行核实，并对所掌握的信息资料进行分类、整理和分析，编制工作底稿。

## 3. 撰写并提交评价报告

评价小组按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告，经内部项目质量审核后，提交中卫市沙坡头区农业农村局征求意见，修改完善后形成绩效评价报告正式稿。

### (五) 现场评价抽样选点情况

2020年沙坡头区粮改饲项目涉及青贮玉米种植、收贮主体48户，小黑麦种植主体1户。青贮玉米种植、收贮主体中，奶牛养殖户28户，肉牛养殖户14户，肉羊养殖户6户。评价过程中我们按主体类型随机抽取奶牛养殖户2户、肉牛养殖户1户、肉羊养殖户1户及小黑麦种植户1户共计5户进行现场评价，现场抽样检查比例= $5/49 \times 100\% = 10.20\%$ 。同时，在剩余43户中随机抽取10户发放电子调查问卷，总体抽样比例= $15/49 \times 100\% = 30.61\%$ 。



## （六）项目总体评价

项目执行单位高效、高质量完成了2020年沙坡头区粮改饲项目，且在组织和管理工作中执行了国家、自治区的相关规定。项目单位财务管理制度健全，对项目监督管理及资金管理有效。通过项目的实施，实现了预期目标，对沙坡头区调优种植结构、加快推进种养结合、循环发展起到了重要作用。

经评价，2020年沙坡头区粮改饲项目综合得分为93.45分，绩效评价等级为：优。具体如下表：

表1 2020年沙坡头区粮改饲项目绩效评价指标体系及评分表

评价指标	权重	评级分值	得分	绩效评价
项目决策	10%	10.00	10.00	合理可行
项目管理	30%	30.00	29.48	管理有效
目标完成	40%	40.00	36.00	产出高效
项目效果	20%	20.00	17.97	效果明显
综合绩效	100%	100.00	93.45	

注释：上述绩效评价指标体系及评分表具体内容详见附表1

## 三、项目实施情况

### （一）项目决策

主要从绩效目标、决策依据、资金分配及分配结果四方面对绩效目标合理性、绩效目标明确性、决策依据充分性、立项程序规范性、资金分配合理性和分配结果合规性进行评价分析。该部分分值为10.00分，评价得分10.00分，得分率100%，具体见下表：

表2 2020年沙坡头区粮改饲项目决策情况得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	10	绩效目标	2	绩效目标合理性	1.00	1.00
				绩效指标明确性	1.00	1.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		决策依据	4	决策依据充分性	2.50	2.50
				决策程序规范性	1.50	1.50
		资金分配	2	资金分配合理性	2.00	2.00
		分配结果	2	分配结果合规性	2.00	2.00

## 1. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性。指标分值 1.00 分，评价得分 1.00 分。为组织实施好 2020 年沙坡头区粮改饲项目工作，实现年度总体目标，中卫市沙坡头区农业农村局制定《2020 年沙坡头区粮改饲项目实施方案》及《2020 年度沙坡头区粮改饲项目绩效目标表》，明确了年度目标任务，详见“一、项目基本情况（四）项目绩效目标”。项目实施方案中有清晰的实施计划和实施步骤，并具有可行性，同时将项目实施内容与资金进行匹配，项目预期产出和效果符合业绩水平，绩效目标合理。

(2) 绩效指标明确性。指标分值 1.00 分，评价得分 1.00 分。《2020 年度沙坡头区粮改饲项目绩效目标表》将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标。绩效目标和工作任务做到了细化、量化，具有明确的进度时间节点和完成时限。

## 2. 决策依据

(1) 决策依据充分性。指标分值 2.50 分，评价得分 2.50 分。按照农业农村部《粮改饲工作实施方案》要求，为组织实施好 2020 年粮改饲项目工作，进一步调优我区种植结构，加快推进种养结合、循环发展，自治区农业农村厅结合我区实际制定了《宁夏 2020 年粮改饲项目总体实施方案》。

项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府的决策部署，决策依据充分。

(2)决策程序规范性。指标分值 1.50 分，评价得分 1.50 分。2020 年 7 月 14 日自治区农业农村厅印发《关于下达 2020 年第二批财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2020〕34 号)文件，下达 2020 年宁夏粮改饲项目工作任务，中卫市沙坡头区农业农村局根据下达的任务清单，制定具体实施方案，明确实施条件、补助对象、补助标准、实施要求等内容，并按程序将细化完善的实施方案报送自治区农业农村厅备案。

项目决策程序规范，审批文件、材料符合相关要求。

### 3. 资金分配

资金分配合理性。指标分值 2.00 分，评价得分 2.00 分。根据《宁夏 2020 年粮改饲项目总体实施方案》，生产加工优质玉米青贮饲料，引黄灌区各县每吨补助标准不超过 50 元，山区每县每吨补助标准不超过 60 元，引黄灌区相对集中连片示范种植优质越冬型一年生饲草 300 亩为一个补助单元，在满足一个补助单元的基础上，每亩补助标准不超过 150 元。2020 年沙坡头区粮改饲项目通过对养殖场(企业、合作社、家庭农(牧)场)养殖存栏数、青贮制作吨数及延伸绩效考核情况等内容进行综合考核测算，制定补助生产加工优质玉米青贮饲料的具体标准，形成分级补助，每个养殖场(企业、合作社、家庭农(牧)场)生产加工优质玉米青贮饲料最高补助金额不超过 50 万元。分配方法科学、合理。

### 4. 分配结果

分配结果合规性。指标分值 2.00 分，评价得分 2.00 分。沙坡头区粮改饲全株玉米青贮饲料补助标准分别为：延伸绩效考核得分在 90 分以上的每吨补助标准为 30 元，85-89.9 分的每吨补助标准为 26.10 元，80-84.9 分的每吨补助标准为 23.36 元；单个养殖场(企业、合作社、家庭农(牧)场)最高补助金额为 50 万元，最低补助金额为 1.177

万元。小黑麦种植 3800 亩，每亩补助 150 元。分配结果符合规定。

## （二）项目管理

主要从资金到位、资金管理、财务管理、组织实施四方面对资金到位率、资金到位时效性、预算执行率、资金使用合规性、组织管理的保障情况、制度的建立健全情况、项目单位选定符合规定条件、项目考核执行情况、监督检查进行评价分析。该部分分值 30.00 分，评价得分 29.48 分，得分率 98.26%，具体详见下表：

表 3 2020 年沙坡头区粮改饲项目管理情况得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目管理	30	资金到位	7	资金到位率	3.00	3.00
				资金到位时效性	4.00	4.00
		资金管理	5	预算执行率	5.00	4.48
		财务管理	5	资金使用合规性	5.00	5.00
		组织实施	13	组织管理的保障情况	4.00	4.00
				制度的建立健全情况	3.00	3.00
				项目单位选定情况	2.00	2.00
				项目考核执行情况	2.00	2.00
				监督检查	2.00	2.00

### 1. 资金到位

（1）资金到位率。指标分值 3.00 分，评价得分 3.00 分。截止 2021 年 3 月 31 日，2020 年沙坡头区粮改饲项目应到位补助资金 960.00 万元，实际到位资金 960.00 万元，资金到位率 100%。

（2）资金到位时效性。指标分值 4.00 分，评价得分 4.00 分。中卫市沙坡头区农业农村局于 2020 年 7 月 29 日收到本项目资金，中卫市沙坡头区财政自收到转移支付专项资金到下达至项目执行单位耗时未超过 30 日，资金到位及时。

## 2. 资金管理

预算执行率。指标分值 5.00 分，评价得分 4.48 分。2020 年沙坡头区粮改饲项目资金 960.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际支出 859.85 万元，预算执行率为 89.57%；截止 2021 年 3 月 31 日，实际支出 859.85 万元，预算执行率为 89.57%，预算执行情况较好。（详见附表 3）

## 3. 财务管理

资金使用合规性。指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分。2020 年沙坡头区粮改饲项目资金，均用于本项目支出，采用银行转账方式发放至受补贴的养殖场（企业、合作社、家庭农（牧）场），未发现截留、挪用、抵扣、冒领、贪污补助金等违规行为。项目资金使用严格按照自治区财政支农项目实施方案和项目资金管理办法及规定的程序执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

## 4. 组织实施

（1）组织管理的保障情况。指标分值 4.00 分，评价得分 4.00 分。2020 年沙坡头区粮改饲项目成立以沙坡头区人民政府分管领导为组长，区农业农村局、财政局、审计局局长为副组长，有关乡镇负责人及农业农村局分管副局长为成员的项目工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在区农业农村局，负责日常管理工作，积极协调解决工作中存在的困难，保证项目顺利实施、达到预期目标。同时成立技术服务组，负责饲草种植、收获、加工调制和饲喂技术指导、服务以及项目日常管理与项目资料的收集、归类和整理工作。定期举行项目工作会议，总结项目实施过程中的经验做法。该项目组织机构健全，人员分工明确，责任落实到人，能够满足项目顺利实施的需要。

（2）制度的建立健全情况。指标分值 3.00 分，评价得分 3.00

分。项目执行单位根据自治区农业农村厅《关于下达2020年第二批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2020〕34号）要求及有关规定制定《2020年沙坡头区粮改饲项目监督管理制度》及《2020年沙坡头区粮改饲项目专项资金管理办法》，项目管理制度和财务管理制度健全、合法合规、具有可操作性。

（3）项目单位选定情况。指标分值2.00分，评价得分2.00分。项目执行单位根据自治区实施方案，结合沙坡头区草畜产业发展实际情况，按照“公平公正、公开透明”的原则，对符合要求的草食家畜养殖户（场）、专业饲草收贮合作社（企业）进行摸底筛选，确定项目拟实施单位，并进行公示。通过查阅项目补助合作社、家庭农场、种植主体土地承包合同、青贮玉米收购合同、养殖档案等资料及现场核查，受补贴的养殖场（企业、合作社、家庭农（牧）场）符合申报条件及相关政策要求，项目单位选取有效。

（4）项目考核执行情况。指标分值2.00分，评价得分2.00分。项目执行单位严格按照《宁夏2020年粮改饲项目总体实施方案》要求向自治区农业农村厅报送实施进度信息，由项目执行单位人员组成验收小组对项目进行终期验收，验收结果经在中卫市沙坡头区人民政府网站公示无异议，上报自治区农业农村厅备案后兑付资金，项目完成后及时上报项目工作总结及绩效自评报告，项目考核执行情况良好。

（5）监督检查。指标分值2.00分，评价得分2.00分。项目执行单位组织技术人员开展监督检查工作，深入青贮玉米种植农户和养殖企业，对品种选择、田间管护、收贮技术要点等方面进行技术指导，定期下点检查，发现问题及时督促整改，监督检查工作执行符合要求。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）目标完成**

主要从目标数量、目标质量、目标进度三方面对优质全株玉米青




贮收贮量、青贮玉米种植面积、优质越冬型一年生饲草种植面积、全株玉米青贮质量情况进行评价分析。该部分分值为40.00分，评价得分36.00分，得分率90.00%，具体详见下表：

表4 2020年沙坡头区粮改饲目标完成情况得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
目标完成	40	目标数量	15	优质全株玉米青贮收贮量	5.00	5.00
				青贮玉米种植面积	5.00	5.00
				优质越冬型一年生饲草种植面积	5.00	4.75
		目标质量	15	全株玉米青贮质量	15.00	11.25
		目标进度	10	完成进度	10.00	10.00

### 1. 目标数量

根据项目执行单位的实施方案、青贮窖测量容积的原始数据、项目验收表等资料，截止2020年12月31日，2020年沙坡头区粮改饲项目目标数量完成情况如下：



(1) 优质全株玉米青贮收贮量。指标分值5.00分，评价得分5.00分。2020年沙坡头区优质全株玉米青贮年度收贮量应完成25.60万吨，

实际完成 33.76 万吨，核定补助 32.58 万吨，按照核定补助收贮量计算，完成率为 127.28%。

(2) 青贮玉米种植面积。指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分。2020 年沙坡头区青贮玉米种植面积应完成 7.30 万亩，实际完成 9.38 万亩，其中：养殖场自行流转土地种植 3 万亩，与种植户签订订单种植 6.39 万亩，完成率为 128.49%。

(3) 优质越冬型一年生饲草种植面积。指标分值 5.00 分，评价得分 4.75 分。2020 年沙坡头区优质越冬型一年生饲草种植面积应完成 0.40 万亩，实际完成 0.39 万亩，完成率为 96.89%。

## 2. 目标质量

全株玉米青贮质量。指标分值 15.00 分，评价得分 11.25 分。2020 年沙坡头区全株玉米青贮质量灌区应达到一级以上。根据 2020 年沙坡头区粮改饲项目延伸绩效考核结果，全株玉米青贮优质率均达到 95% 以上，其中，优质率达到 97% 以上收贮主体 36 户，为一级以上质量，完成率为 75%。

## 3. 目标进度

指标分值 10.00 分，评价得分 10.00 分。2020 年沙坡头区农业农村局于 2020 年 11 月 9 日及 2020 年 11 月 24 日分两次对粮改饲项目验收结果进行了公示，在 2020 年 12 月底前完成了目标任务。

## (二) 项目效果

主要从经济效益、可持续影响、满意度调查三方面对种植效益、养殖效益、畜牧业可持续发展、服务对象满意度进行评价分析。该部分分值 20.00 分，评价得分 17.97 分，得分率 89.85%，具体详见下表：

表5 2020年沙坡头区粮改饲项目效果情况得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目效果	20	经济效益	10	种植效益	5.00	4.00
				养殖效益	5.00	5.00
		可持续影响	5	畜牧业可持续发展	5.00	5.00
		满意度	5	相关收贮主体满意度	2.50	1.78
				相关种、养户满意度	2.50	2.19

### 1.经济效益

(1) 种植效益。指标分值 5.00 分，评价得分 4.00 分。通过项目实施，提高了种植收入。农民种植青贮玉米全株饲用平均每亩销售收入 1620 元，与传统种植收获籽粒玉米相比，亩均纯收入较种植籽粒玉米增收 120 元左右，收入增长 8%，但未达到提高 10% 以上的目标要求。

(2) 养殖效益。指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分。通过项目实施，降低了养殖户饲养成本。通过饲喂全株玉米青贮，能减少预混料、精料补充料、其他青干草的使用量，使得综合饲料成本下降比例达到 5.8%-8.1%。同时奶牛养殖场利用大型收割设备制作的等量全株青贮玉米，在切割长短、籽粒破碎等方面优于传统收割方式，可提高奶牛采食量，每头泌乳牛日均多产鲜奶 3 公斤，一个泌乳期多获利 3000 元左右，养殖效益凸显。


### 2.可持续影响

畜牧业可持续发展。指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分。项目自实施以来，养殖规模化发展和收贮专业化水平提高。同时，项目实施促进了沙坡头区农作物种植转变，由籽粒玉米种植向优质青贮饲料种植转变、粮食作物种植向饲草料作物种植转变。通过项目的实施，提高了沙坡头区养殖户制作优质全株玉米青贮的积极性，推进了草畜

产业节本增效，促进了畜牧业的中长期可持续发展。

### 3.满意度调查

我们通过实地入户、随机走访、发放电子调查问卷等方式对2020年沙坡头区粮改饲项目的种植户、养殖户及收贮主体实施满意度问卷调查。



(1) 种植户、养殖户满意度。指标分值 2.50 分，评价得分 1.78 分。我们实际下发种植户、养殖户调查问卷 10 份，收回有效份数 7 份。非常满意的占 71.00%，非常不满意的占 29.00%。

(2) 收贮主体满意度。指标分值 2.50 分，评价得分 2.19 分。我们实际下发收贮主体调查问卷 10 份，收回有效份数 8 份。非常满意的占 75.00%，基本满意的占 12.50%，一般的占 12.50%。

## 五、存在的问题

### (一) 对种植户、养殖户的服务指导力度有待加强

通过实地走访，发现部分规模养殖场（合作社）管理水平尚不能满足发展需要，存在财务手续不完善、生产记录不完整、档案资料的归类能力欠缺的问题，影响项目执行单位对于项目情况的充分了解与可靠数据资料的获取，需要加强相关的技术培训与指导服务。

### (二) 未配套项目工作经费，项目政策宣传及对种植户、养殖户

## 督导检查无经费保障

2020年沙坡头区粮改饲项目资金全部为财政补助资金，未将深入推广项目政策宣传及各环节督导检查支出列入项目预算，限制了项目知晓范围及管理效果。

## 六、改进措施及建议

### （一）加大技术服务力度，增强示范带动作用

进一步加强全株玉米青贮制作及饲草料加工调制技术推广示范，落实技术细节、开展技术指导。同时加强收贮台账的管理方法指导和培训学习，规范并提升收贮单位台账整理和管理能力。向参与项目的种植户与养殖户深入讲解粮改饲典型经验，提高种植户与养殖户的思想意识，引导种植户与养殖户自主关心、主动参与“粮改饲”项目，配合项目实施单位的管理与统计工作。为草畜产业发展提供全方位的技术支撑和保障。

### （二）配套宣传、项目督查工作经费，保障项目实施

配套专门经费用于项目宣传推广，利用各种宣传媒体、采取现场观摩、技术讲座、媒体传播等宣传方式，详细介绍粮改饲项目政策为种植户与养殖户提供的相关补贴和实施项目所带来的各种效益。全方位、多角度的宣传农业调结构、转方式对推动草畜产业发展、提升奶产业生产水平、减轻粮食收储压力、减少玉米秸秆产出的重要作用和战略意义，为粮改饲工作营造良好氛围，推动“粮改饲”工作的深入发展。同时，给予一定的项目工作经费支持，加强项目各个环节的监督管理与目标实现情况的检查考核，确保项目顺利实施、项目任务落实到位和项目效果凸显。

附表 1: 2020 年沙坡头区粮改饲项目绩效评价指标体系及综合评分表

附表 2: 2020 年沙坡头区粮改饲项目资金到位情况表

附表 3: 2020 年沙坡头区粮改饲项目收支结余情况表

附表 4: 2020 年沙坡头区粮改饲项目产出比照表

附表 5: 2020 年沙坡头区粮改饲项目调查问卷表

宁夏天华会计师事务所（有限公司）

二〇二一年九月二十五日

2020年沙坡头区粮改饲项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标及分值		分值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	分数		
				三级指标	细化量化指标						
项目决策	10	绩效目标	2	绩效目标合理性	绩效目标合理	1	绩效指标的合理性、明确性，指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目制定了完备的实施方案；③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；④项目纳入政府绩效考核实行目标管理；⑤项目有清晰的实施计划和实施步骤，并具有可行性；⑥项目实施内容与资金进行了量化匹配；⑦项目有明确的进度时间节点和完成时限。 评价方法：依据自治区财政支农项目实施的相关规定，获取本项目的绩效评价自评表或项目支出预算绩效目标表、实施方案、财政下达的项目预算资金文件、项目批复等，评价项目主管部门是否将绩效目标从产出和效益两个方面将其细化量化至具体的产出数量、质量、时效、成本、满意度以及经济效益、社会效益、可持续影响等指标；评价是否设置具体细化量化指标的指标值，如支持农民专业合作社数量、支持县级以上示范社数量等；评价项目实施方案是否设定区域绩效目标和工作任务，分析绩效目标和工作任务是否明确、细化、量化，具有明确的进度时间节点和完成时限等。	分值2分。目标合理（0.5分），目标明确（0.5分），目标细化（0.5分），目标量化（0.5分）；全部为定性指标的不得分；能够量化而不量化的，每发现1处扣1分，直至“目标内容”指标分值扣完为止。	1		
				绩效指标明确性	绩效目标明确	1	1				
		决策依据	4	决策依据充分性	4	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策		0.5	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和自治区财政支农项目实施方案等相关政策；②项目立项是否符合农业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于中央转移支付财政支农范围和自治区财政支农范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评价方法：获取自治区农业农村厅项目实施方案、沙坡头区农业农村高项目实施方案、自治区财政厅下达资金预算指标的通知等文件，评价项目立项依据的充分性。	分值2.5分。项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；项目符合农业发展规划和政策要求（0.5分）；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；属于中央转移支付财政支农范围和自治区财政支农范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；与相关部门同类项目或部门内部相关项目是否重复（0.5分）。否则不得分。	2.5
						项目符合农业发展规划和政策要求		0.5			
						项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需		0.5			
						属于财政支农范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则		0.5			
						与同类项目或部门内部相关项目是否重复		0.5			
						项目符合申报条件		0.5			
		决策程序规范性	3	申报、批复程序符合相关管理办法	3	项目符合自治区资金下达文件、项目实施方案等文件的要求。		0.5	评价要点：①项目是否按照规定的程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家审查、评审、风险评估、集体决策等。 评价方法：获取项目评价期间的预算指标的通知，设立项目相关的管理制度、会议纪要、通知等文件，评价项目立项程序规范性。	分值1.5分。项目符合申报条件（0.5分），申报、批复程序符合相关管理办法（0.5分），项目实施调整履行相应手续（0.5分）。	1.5
						申报、批复程序符合相关管理办法		0.5			
						项目实施调整履行相应手续		0.5			
		资金分配	2	资金分配合理性	2	资金分配办法健全、规范		1	资金分配合理性用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：①项目是否根据需要制定相关资金分配管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；②科学、合理性：资金分配结果是否经过测算、专家论证等程序，是否组织、指导开展项目调研，摸清地方真实需求，分配办法是否科学、合理。 评价方法：根据自治区支农项目工作总体部署，获取沙坡头区农业农村局制定的资金分配管理办法，评价资金分配办法是否健全、规范、科学、合理，是否与农业实际需求相适应。	分值2分。资金分配办法健全、规范（1分），资金分配办法科学、合理（1分）。	2
资金分配办法科学、合理						1					
分配结果	2	分配结果情况	2	资金分配的审批程序和手续完整、规范		1	资金分配结果的合规性，指项目资金分配是否符合国家相关资金管理规定的规定，用以反映和考核资金分配结果合理、合规的保障情况。 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金分配是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复规定的用途；④资金分配结果是否合理，如果资金分配与项目实际情况不一致，项目资金分配是否经过调整。 评价方法：获取沙坡头区农业农村局制定的项目资金分配方案、区财政厅下达项目资金计划等资料，分析资金分配的审批程序和手续是否完整、规范；资金用途是否用于针对符合条件农户、合作社、产业等；检查资金分配结果是否相关规定。	分值2分。资金分配的审批程序和手续完整、规范（1分），资金分配合理、合规（1分）。	2		
				资金分配结果合理、合规		1					

2020年沙坡头区粮改饲项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标及分值		分值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	分数		
				三级指标	细化量化指标						
项目管理	30	资金到位	7	资金到位率	项目实施单位的资金到位率	3	<p>资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>评价要点：资金到位率=（实际到位资金÷计划投入资金）×100%。</p> <p>评价方法：①评价财政拨款款项到沙坡头区农业农村局的资金到位率：根据项目实施方案，获取区财政厅下达支农项目的总资金量；依据账簿记录、资金拨款凭证、银行入账单据等，统计评价期间实际收到的拨款金额，从而计算财政拨款给沙坡头区农业农村局的资金到位率；②评价沙坡头区农业农村局拨付款项到各合作社、农户及其他服务对象的资金到位率：根据项目申报表，依据账簿记录、资金拨款凭证、银行入账单据等，统计分析其拨付给合作银行的资金，从而计算沙坡头区农业农村局拨付款项到各合作社、农户及其他服务对象的资金到位率。</p>	<p>分值3分。每项资金到位率大于或等于100%的，得3分；资金到位率小于或等于70%的，得0分；资金到位率在大于70%且小于100%的，在0分和3分之间计算确定。计算得分依据：[实际资金到位率-min（资金到位率）]/[max（资金到位率）-min（资金到位率）]×该指标分值。</p>	3		
				资金到位时效性	市县区及时下达项目资金的时效性	4	<p>评价要点：2020年度项目预拨资金自自治区级下达起，至项目单位（指县级项目单位）到账的周期；是否采取预拨结算制；是否采取国库集中拨付。</p> <p>评价方法：获取沙坡头区财政局资金分配文件或指标文件，项目银行入账通知，分析财政部门是否及时下达项目资金。</p>	<p>分值4分。获取2020年各市、县（区）预算批复，中央、自治区级、地方配套资金应在预算批复印发30日内到达，包含国库集中拨付。</p>	4		
		资金管理	5	预算执行率	预算执行率	5	<p>项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。</p> <p>评价要点：预算执行率=（实际支付资金/预算资金）×100%。</p> <p>项目资金余额：分别统计截止2020年12月31日、2021年3月31日使用项目资金的余额。</p> <p>评价方法：获取沙坡头区农业农村局拨付给审核通过符合条件的合作社、农户及其他服务对象明细表，核实项目实施的真实性后，统计合作社、农户及其他服务对象的实际到位资金，计算项目的预算执行情况。</p>	<p>分值5分。分别考核截止2020年12月31日预算执行率及2021年3月31日预算执行率的情况。截止2021年3月31日预算执行率大于或等于100%的，得5分；截止2021年3月31日预算执行率小于或等于70%的，得0分；截止2021年3月31日预算执行率大于70%且小于100%的，在0分和5分之间计算确定。计算得分依据：[实际资金到位率-min（预算执行率）]/[max（预算执行率）-min（预算执行率）]×该指标分值。</p>	4.48		
		财务管理	5	资金使用的合规性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续		1		<p>资金使用的合规性，指项目资金使用是否符合相关的制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：①项目资金审批手续是否符合相关管理办法的规定。②项目资金是否按照自治区财政项目实施方案和项目资金管理办法及相关规定，采取专户管理、专款专用。③项目资金是否存在截留、挤占、挪用的情况。④项目资金使用是否严格按照自治区财政支农项目实施方案和项目资金管理办法及规定的程序执行，报销流程是否符合其规定，主管部门有无审查项目申报资料的真实性，有无经主管部门审批。⑤项目单位对项目资金的核算是否真实、规范，能否真实反映项目资金收支结余等情况。</p> <p>评价方法：①获取合作社、农户及其他服务对象的申报材料或文件，检查项目单位是否将项目资金存入专户并经审批流程；②获取项目单位账户开户资料，检查存入各项目单位的项目资金是否开设专户，专款专用；③获取项目单位的明细账、记账凭证、原始凭据，分析评价项目资金是否按照规定时间拨付，有无截留、挤占、挪用的情况；④获取项目单位项目资金的明细账，核实会计核算是否真实、规范，准确反映各合作银行风险补偿资金的收支结余情况。</p>	<p>分值5分。每发现一项不符合要求的，扣1分，扣完为止。</p>	
					项目资金是否专户管理、专款专用		1				
					是否存在截留、挤占、挪用等情况		1				
					项目资金的使用是否符合规定的用途		1				
					会计核算是否真实、规范，能否真实反映项目资金收支结余等情况		1				
		组织实施	13	组织管理的保障情况	责任落实到位情况		1	<p>组织管理的保障性，指项目实施是否有专门组织机构具体负责，岗位职责是否健全，人员分工是否明确；用以反映和考核组织管理对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>评价要点：①核实“两个责任”（指项目单位及项目负责人、日常监管直接责任单位及监管责任人）是否到位；②组织领导高度重视，落实责任，是否配备专门管理团队；③是否建立完善“统筹协调、部门配合、协助推进”的工作机制，组织领导畅通高效，定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议，有效负起项目组织和指导管理的责任。</p> <p>评价方法：获取相关文件、方案，核实“两个责任”人员到位情况，人员分工是否合理，是否存在不相容岗位有效分离；获取会议纪要，核实各市县对支农项目的执行及开展情况。</p>	<p>分值4分。项目单位（法人）及项目负责人、日常监管直接责任单位及监管责任人到位（1分）；组织机构健全，能够满足项目顺利实施的需要，岗位健全且设置合理（1分）；工作人员分工明确，不相容岗位相互分离（1分）；定期举行项目工作会议或工作交流会议（1分）。</p>		
					组织机构健全，能够满足项目顺利实施的需要，岗位健全且设置合理		1				
					工作人员分工明确，不相容岗位相互分离		1				
					定期举行项目工作会议或工作交流会议		1				



2020年沙坡头区粮改饲项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标及分值		分值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	分数
				三级指标	细化量化指标				
项目管理(续)	30	组织实施(续)	13	制度的建立健全情况	建立健全项目管理制度和财务管理制度	1	制度的健全性,指项目实施单位的制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况	分值3分。建立健全相关制度(1分);制定的制度合法、合规(1分);制度内容完整,具有可操作性(1分)。	3
					项目管理制度和财务管理制度合法、合规	1	评价要点:①结合实际,是否出台完整的项目管理制度;②项目制度是否合法合规,项目实施政策科学具体;③项目管理制度内容是否完整,协同申报制度健全完善,实施主体动态调整机制,职责明确,管理流程清晰,具有可操作性。 评价方法:获取项目单位与项目相关的管理制度和财务制度,评价已制定的制度是否完整,是否符合财政支农项目实际使用情况;制定的制度是否适应国家相关政策规定等情况。		
					项目管理制度和财务管理制度具有可操作性	1			
				项目单位选定符合规定条件	实施项目的合作社(农户)是否符合申报条件及相关政策要求	2	评价要点:申请使用项目资金的被支持合作社(农户)是否符合相关条件;是否具有健全的公司治理机制,严格的财务管理制度,是否有良好的会计信用和纳税记录,无银行贷款违约记录;申报项目的合作社(农户),是否有项目核准、备案手续,并按规定办理节能、土地、规划、环评、安评等手续。 评价方法:获取公开遴选项目补助合作社、家庭农场、服务主体的文件,根据遴选条件,评价项目选取的合规性;获取项目单位申报项目的相关资料,检查项目单位(合作社、农户)是否符合财政支农项目的申报条件,评价项目单位选取的有效性。	分值2分。考核项目单位的选择符合规定。	2
				项目考核执行情况	考核方式符合要求	2	评价要点:主管部门是否定期对项目资金拨付情况进行考核,并按期向区农业农村厅报送考核报告。 评价方法:获取考核报告、公示资料等,评价主管部门是否定期对项目资金拨付情况进行考核。	分值2分。按照规定时间对相关内容考核,并报送考核报告,得2分。未严格执行的酌情扣分。	2
		监督检查	监督检查	2	评价要点:根据项目专项审计、督察、巡视等发现的问题,查看整改落实情况。 评价方法:获取项目专项审计报告、督查、巡查报告,查找与粮改饲项目相关的问题,并针对问题核实整改情况。	分值2分。获取外部审计、自查、督察、巡视报告,对报告中项目存在的问题进行核实,每发现一项扣0.5分,如整改及时且不影响项目实施,酌情扣分。	2		
目标完成	40	目标数量	15	收贮量	年度收贮量达到25.6万吨	5	评价要点:评价年度收贮量是否达到25.6万吨、年度粮改饲优质全株玉米青贮面积达到7.3万亩、优质越冬型一年生饲草0.4万亩。 评价方法:获取粮改饲项目实施方案、任务分解清单、年度收贮量、年度粮改饲面积测量验收报告、公示等相关资料。	分值15分。(1)年度收贮量达到25.6万吨得5分;未达到25.6万吨,根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。(2)年度粮改饲优质全株玉米青贮面积达到7.3万亩得5分,优质越冬型一年生饲草0.4万亩得5分;未达到目标亩数的根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。	5
				粮改饲面积	年度粮改饲优质全株玉米青贮面积达到7.3万亩	5			5
					优质越冬型一年生饲草0.4万亩	5			4.75
		目标质量	全株玉米青贮品质	全株玉米青贮品质灌区达到一级以上,山区达到二级以上	15	评价要点:评价全株玉米青贮品质灌区是否达到一级以上,山区是否达到二级以上。 评价方法:获取全株玉米青贮验收资料、质量检测报告等相关资料。	分值15分。(1)全株玉米青贮品质灌区达到一级以上,山区达到二级以上得15分;(2)未达到上述标准的,不得分。	11.25	
		目标进度	完成进度	在2020年12月底完成目标任务	10	评价要点:按照政策以及资金管理办方法等规定,是否在规定的时间内完成目标任务。 评价方法:获取验收资料、资金兑付的会计凭证、花名册、公示等资料。	分值10分,按照规定时间完成目标任务的,得10分;未在规定时间内完成的,每延迟一个月扣1分,扣完为止。	10	
项目效果	20	经济效益	10	种植效益	种植优质青贮饲料,亩均纯收入较种植籽粒玉米提高10%以上。	5	评价要点:评价种植优质青贮饲料,亩均纯收入较种植籽粒玉米是否提高10%以上;使用优质青贮饲料,综合饲料成本是否下降5%。 评价方法:获取种植优质青贮饲料收入凭证、合同、出库单等资料,计算分析优质青贮饲料较粮食收入的增幅情况;了解农户优质饲料投入情况,对比优质饲料较综合饲料成本投入,评价粮改饲项目饲料成本节约情况。	分值10分。(1)种植优质青贮饲料,亩均纯收入较种植籽粒玉米提高10%以上的得5分,未达到10%的根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。(2)使用优质青贮饲料,综合饲料成本下降5%的得5分,未达到5%的根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。	4
				养殖效益	使用优质青贮饲料,综合饲料成本下降5%。	5			5
		可持续影响	促进畜牧业可持续发展	促进畜牧业中长期可持续发展	5	评价要点:评价是否建立政策及制度促进畜牧业可持续发展。 评价方法:获取相关的方案,检查后续开展情况。	分值5分。畜牧业中长期可持续发展效果显著得5分;较好的1-4分;未发挥效益的不得分。	5	
		满意度调查	5	相关收贮主体满意度	相关收贮主体满意度达到90%以上	2.5	评价要点:相关收贮主体满意度达到90%以上。 评价方法:通过随机问卷调查、电话访问、现场走访、问卷星等形式,对项目的总体满意程度进行评价。	分值2.5分。当调查满意的对象占调查对象总数的比值超90%时得2.5分,90%以下的根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	1.78
相关种、养户满意度	相关种、养户满意度达到90%以上			2.5	评价要点:相关种、养户满意度达到90%以上。 评价方法:通过随机问卷调查、电话访问、现场走访、问卷星等形式,对项目的总体满意程度进行评价。	分值2.5分。当调查满意的对象占调查对象总数的比值超90%时得2.5分,90%以下的根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	2.19		
合计						100			93.45

2020年沙坡头区粮改饲项目资金到位情况表

单位：万元

实施单位	预算指标资金				实际到位情况							资金到位率	资金到位时间
					市县区财政局			项目主管单位			小计		
	中央资金	自治区资金	地方配套资金	小计	中央资金	自治区资金所在单位	县级配套资金	中央资金	自治区资金所在单位	县级配套资金			
沙坡头区农业农村局	960.00			960.00	960.00						960.00	100.00%	2020/7/29

### 2020年沙坡头区粮改饲项目资金结余情况统计表

单位：万元

实施单位	预算指标 资金	实际到位情况						截止 2020年 12月31 日实际 支出	截止 2021年3 月31日 实际支 出	截止 2020年 12月31 日预算 执行率	截止 2021年3 月31日 预算执 行率	项目结 余资金	
		市县区财政局			项目主管单位								小计
		中央资金	自治区资金 所在单位	县级配套资 金	中央资金	自治区资 金所在单 位	县级配套 资金						
沙坡头区农业 农村局	960.00	960.00					960.00	859.85	859.85	89.57%	89.57%	100.15	

2020年沙坡头区粮改饲项目产出比照表

地区	下达资金	优质全株玉米青贮					优越越冬型一年生饲草			全株玉米青贮质量是否达到级别要求	项目完成时间
		下达资金 (万元)	目标值 -种植面积 (万亩)	实际完成值 -种植面积 (万亩)	目标值 -收贮量 (万吨)	实际完成值 -收贮量 (万吨)	下达资金	种植面积目标值 -种植面积 (万亩)	实际完成值 -种植面积 (万亩)		
沙坡头区	960.00	900.00	7.30	9.38	25.60	32.58	60.00	0.40	0.39	灌区应达到一级以上，山区应达到二级以上	2020年11月

## 2020年沙坡头区粮改饲项目绩效评价调查问卷

效果评价（请在您认同的选项打“√”）

1、您是？			
种、养户	<input type="checkbox"/>	收贮主体	<input type="checkbox"/>
2、2020年本单位粮改饲作物的种植类型和种植面积分别为多少？			
玉米	亩	苜蓿	亩
其他	亩		
3、项目实施过程中，您对沙坡头区农业部门的工作是否满意？			
非常满意	<input type="checkbox"/>	基本满意	<input type="checkbox"/>
不满意	<input type="checkbox"/>		
4、2020年全株玉米等青贮饲草的是否进行质量检测？检测结果如何？			
是	<input type="checkbox"/>	质量等级_____	否 <input type="checkbox"/>
5、2020年通过种植优质青贮饲料，亩均纯收入较种植籽粒玉米是否有所提高？提高比例大概为多少？			
是	<input type="checkbox"/>	提高比例_____	否 <input type="checkbox"/>
6、2020年通过使用优质青贮饲料，综合饲料成本是否有所下降？下降比例大概为多少？			
是	<input type="checkbox"/>	下降比例_____	否 <input type="checkbox"/>
7、通过项目实施，您对种、收、贮、用优质全株青贮饲料的积极性及综合能力是否提高？			
是	<input type="checkbox"/>		否 <input type="checkbox"/>
8、您对本项目实施的总体满意度？			
非常不满意	<input type="checkbox"/>	不满意	<input type="checkbox"/>
一般	<input type="checkbox"/>	基本满意	<input type="checkbox"/>
非常满意	<input type="checkbox"/>		
9、您对本项目的其他建议和意见？			