附件

沙坡头区兴仁镇东滩村、拓寨村村庄道路项目竣工验收鉴定书

2019年8月28日、2020年8月27日， 沙坡头区发展和改革局组织沙坡头区财政局、住房城乡建设和交通局、扶贫办成立竣工验收小组，对沙坡头区兴仁镇东滩村、拓寨村村庄道路项目进行了竣工验收和复验，项目设计、监理、施工等参建单位代表参加了验收。
一、项目审批情况
2018年10月23日，沙坡头区发展和改革局以《关于沙坡头区兴仁镇东滩村、拓寨村村庄道路项目建设万案的批复》（卫沙发改发〔2018〕260号）批准了项目建设方案。批复主要建设 内容为：东滩村硬化4米宽村庄巷道12条共计5.16公里；拓寨村硬化4米宽村庄巷道9条共计8.38公里，铺设5米宽砂砾路1条2.06公里。项目概算总投资598.3万元，资金来源为扶贫专项资金。
2、 项目建设管理
项目建设单位为沙坡头区兴仁镇人民政府，设计单位为宁夏华之林建筑园林规划设计院（有限公司），造价咨询单位为宁夏建设工程招标代理中心（有限公司），招标代理单位为宁夏华诚博远工程咨询有限公司，施工单位为宁夏远桥建设工程有限公司（一标段）、宁夏佳凯建设工程有限公司（二标段），监理单位为陕西环宇建设工程项目管理有限公司宁夏分公司。项目在建设 过程中，落实了项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程 建设监理制。项目法人单位采取合同委托的方式确定了项目勘查 设计、招标代理、监理单位，采取公开招标的方式确定了施工单 位，与相关单位均签订了合同。
三、项目完成情况
2018 年11月16日，该项目在中卫市公共资源交易中心开标，采取公开招标。中标单位为宁夏远桥建设工程有限公司（一标段），中标价1975967.38元；宁夏佳凯建设工程有限公司（二标段），中标价3347447.46元。项目于2018年12月1日开工建设，2019年5月30日完工。2019年5月31日和6月11日， 兴仁镇人民政府组织设计、施工、监理单位分别对一标段、二标段进行了自查验收，验收结果为合格。
四、概算执行情况
项目批复概算总投资为598.3万元，实际完成投资552万元， 其中：一标段审定工程造价1960976.24元，二标段审定工程造价3333361.13元，设计费141912元，造价咨询费20427.08元， 监理费63880元。较概算结余46.3万元，节约率7.74%。
五、存在问题及整改情况
（一）存在问题
无结算审核合同；外业工程一标段（东滩）部分路段破损。
（二）整改情况
根据兴仁镇人民政府《关于对兴仁镇 2017-2018年度实施的扶贫项目进行竣工复验的函》及验收小组现场复验核对，项目存在问题巳整改完成。
六、竣工验收结论
通过听取项目建设单位的汇报，实地查看项目建设基本情况，查阅项目档案资料，经验收组研究讨论，形成如下验收意见：该项目各项审批手续基本齐全；工程建设执行了项目“四制”管理；基本按批复的建设方案建设完成；各项档案资料齐全完善；财务管理合理规范，投资控制合理；完成竣工结算审核。原则同意沙坡头区兴仁镇东滩村、拓寨村村庄道路项目通过竣工验收。
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