附件

沙坡头区迎水桥镇上滩下滩贫困村水利设施
建设项目竣工验收鉴定书

2020年10月15日，沙坡头区发展和改革局会同财政局、自然资源局、水务局组成竣工验收小组，对沙坡头区迎水桥镇上滩下滩贫困村水利设施建设项目进行竣工验收，项目法人、设计、监理、施工等参建单位代表参加了验收。
一、项目审批情况
[bookmark: _GoBack]2019年7月4日，沙坡头区发展和改革局以《关于沙坡头区迎水桥镇上滩下滩贫困村水利设旌建设项目建设方案的批复》（卫沙发改审批发〔2019〕95号）批准了项目建设方案。批复主要建设内容为：新建泵站管理房2座；新建出水池3座，维修截潜坝1座；新建20立方米蓄水池1座，新建围墙43.48米；砌护防洪护坡1093米、D40 农渠150米、D30农渠640米，铺设de11 0PE管270米；铺设0.4Kv低压输电线路0.105千米，配套离心泵2台套。项目概算总投资178.26万元，资金来源为扶贫专项资金。
2、 项目建设管理
项目建设单位为沙坡头区扶贫开发办公室，项目设计单位为宁夏中卫市水利勘测设计院（有限公司），施工单位为宁夏晟弘建筑工程有限公司，监理单位为宁夏华磊建设监理有限公司。项目在建设过程中，落实了项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程建设监理制。项目法人单位采取合同委托的方式确定了项目勘查设计、监理单位，采取邀请招标的方式确定了施工单位，与相关单位均签订了合同。
三、项目完成情况
2019 年7月30日，该项目采取邀请招标方式，确定中标单位为宁夏晟弘建筑工程有限公司，中标价1572365.47元。项目于2019年8月15日开工建设，2020年4月16日完工。2020年6月5日，沙坡头区扶贫开发办公室组织项目设计、施工、监理单位进行了自查验收，验收结果为合格。
四、概算执行情况
项目批复概算总投资为178.26万元，实际完成投资175.45 万元，其中：审定工程造价166.85万元，设计费4.9万元，监理费 2.5万元，控制价编制费0.7万元，竣工结算编制费0.5万元。较概算结余2.8万元，节约率约为1.57 % 。
五、竣工验收结论
通过听取项目建设单位的汇报，实地查看项目建设基本情况，查阅项目档案资料，经验收组研究讨论，形成如下验收意见：该项目各项审批手续基本齐全；工程建设执行了项目“四制”管理；基本按批复的建设方案建设完成；各项档案资料齐全完善；财务管理合理规范，投资控制合理；完成竣工结算审核。原则同意沙坡头区迎水桥镇上滩下滩贫困村水利设施建设项目通过竣工验收。

附件：政府投资项目竣工验收表





































	抄送：区财政局、水务局、自然资源局。

	中卫市沙坡头区发展和改革局              2021年1月22日印发
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