附件
	时间安排
	工作任务
	责任分工
	备注

	 2017年4月中旬
	对“扫黄打非”进基层工作作出全面部署和安排，明确工作要求和工作标准，做到工作部署到位。
	镇“扫黄打非”办公室
	

	
 2017年5月上旬
	5月上旬镇“扫黄打非”办到各村、居确定“扫黄打非”进基层的观摩点。
	镇“扫黄打非”办公室确定上报“示范社区”观摩点1个
	

	 2017年6月中旬
	组织迎接沙坡头区“扫黄打非”进基层现场推进会。
	[bookmark: _GoBack]镇“扫黄打非”办确定的现场推进会观摩点，精心筹备，全力准备召开现场推进会。
	

	2017年11月中旬
	镇沙坡头区“扫黄打非”办组织相关成员单位全面考核各村、居“扫黄打非”进基层工作情况，并及时通报考核结果。
	镇“扫黄打非”办采取措施，建立健全长效机制，狠抓此项工作落实。
	


文昌镇“扫黄打非”进基层现场推进会安排表

















