

2018年因灾倒损民房恢复重建情况（截至2018年11月23日）

填报单位：沙坡头区民政和社会保障局

市县	倒塌严损房屋需重建情况					损坏房屋需修缮情况					预计完成重建任务时间	存在的主要困难和问题
	需重建的 倒房户数	重建 开工户数	重建开 工率	重建 完成 户数	重建 竣工 率	需修 缮的 损房 户数	修缮 开工 户数	修缮开 工率	修缮 完成 户数	修缮竣 工率	简要文字说明	简要文字说明
中卫市沙坡头区	3	3	100%	3	100%	11	11	100%	11	100%	因暴雨致使房屋倒损，已于今年10月完成房屋重建，保证居民安全过冬。	1. 因受灾群众大多家庭困难，导致无力修缮或重建。 2. 申请政府补助资金周期长，手续多，资金支持力度弱。 3. 持续性强降雨多，房屋重建有效开工时间短。