沙坡头区政府办公楼维修改造项目
[bookmark: _Toc22238][bookmark: _Toc2467][bookmark: _Toc5853][bookmark: _Toc2273]决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和年度审计项目计划安排，沙坡头区审计局于2016年12月至2017年1月，对沙坡头区政府办公楼维修改造项目结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
[bookmark: _Toc2823][bookmark: _Toc3584][bookmark: _Toc15420]一、基本情况
1.区委办公室实施的区政府办公楼维修改造项目，送审造价332.96万元，审定造价326.26万元，审减造价6.71万元。
2.建设交通局实施的区政府办公楼外墙保温和外立面粉刷项目，送审造价160.40万元，审定项目造价158.67万元，审减造价1.73万元。
3.建设交通局实施的区政府办公楼亮化工程，送审造价50.09万元，审定项目造价50.09万元，无审减事项。
4.区政府办公室实施的电梯采购及安装工程、视频会议室装修工程，工程结算价为130.74万元。
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审计结果表明，沙坡头区政府办公楼维修改造项目的资料真实的反映了项目建设竣工结算情况，资料提供完整，符合国家相关法规的规定。
[bookmark: _Toc18696][bookmark: _Toc22239][bookmark: _Toc7777]三、审计发现的主要问题及整改情况
多计工程造价8.44万元。维修改造项目多计工程造价6.71万元，外墙保温和外立面粉刷项目多计工程造价1.73万元。
审计指出上述问题后，各相关部门对结算价进行了调整认定，并表明将进一步完善政府投资项目制度，强化政府投资项目管理。
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