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	单位：万元
	
	

	序号
	项目企业
	建设地点
	项目批复建设内容
	整改内容
	竣工验收情况（整改完成情况）
	验收时间
	验收结果
	项目投资
	已兑付资金
	本次验收拟兑付资金
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	总投资
	政府投资
	
	
	

	1
	中卫市泽源养殖农民专业合作社
	常乐镇黄套村
	新建肉牛标准化牛舍3栋1890m2、饲草料加工调制棚1栋720 m2、青贮池1栋7500m3、消毒室2间36m2、办公管理用房10间180 m2；购置全混合日粮（TMR）搅拌机、防疫及消毒设备各1台。
	1.无项目内业档案资料。
	外业工程全部建设完成。经验收组核查，项目内业资料已完善齐全。同意中卫市泽源养殖农民专业合作社肉牛标准化规模养殖场建设项目通过竣工验收。                                                   
	2019年12月19日
	合格
	240
	50
	25
	25
	

	合计
	
	
	
	240
	50
	25
	25
	



