附件：
[bookmark: _GoBack]宁夏回族自治区沙坡头区数字畜牧业创新应用基地（蛋鸡）建设项目
验收结果公示表
	序号
	中标企业
	建设地点
	项目建设内容
	项目完成情况
	存在问题及整改建议
	完成比例（%）
	验收时间
	验收结果
	项目投资
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	中标资金（万元）
	中央专项资金（万元）
	

	1
	联通数字科技有限公司
	中卫市华琳源农牧有限公司（镇罗镇凯歌村）
	
采购安装硬件设备11个系统58台（套）。
	鸡舍环境数据采集设备12台（套）、蛋鸡体征监测设备12台（套）、鸡舍健康巡检机器人12台（套）、视频监控与图像分析设备12台（套）鸡舍智能控温设备4台（套）、照明及喷雾系统4套、鸡舍外气象监测站2台（套）。
	
	100
	2025.11.18
	合格
	1456
	700.2
	

	2
	联通（宁夏）产业互联网有限公司
	中卫市华琳源农牧有限公司（镇罗镇凯歌村）
	采购软件研发及控制系统3套。

	鸡舍环境精准调控系统1套、蛋鸡疫病诊疗平台1套、智慧蛋鸡场管理系统1套。

	
	100
	2025.11.18
	合格
	339
	171.11
	

	3
	
邯郸永盛机械制造有限公司
	中卫市华琳源农牧有限公司（镇罗镇凯歌村）
	采购安装硬件设备5套20台。
	数字化鸡笼及笼架4套、蛋鸡精准喂料系统4套、蛋鸡智能饮水加药系统4套、蛋鸡自动清粪设备4台（套）、中间平台4套。
	
	100
	2025.11.18
	合格
	1297.0868
	628.69
	



