[bookmark: _GoBack]沙坡头区乡村振兴衔接资金项目竣工决算
公开公示表

	项目概况
	项目名称
	沙坡头区东园镇农田基础设施配套工程项目

	
	批复文号
	卫沙发改（审批）发〔2022〕18号

	
	实施单位
	沙坡头区东园镇人民政府

	
	施工单位
	宁夏金鸿基建筑工程有限公司
宁夏鑫利达建筑工程有限公司

	
	设计单位
	宁夏中卫市水利勘测设计院（有限公司）

	
	监理单位
	宁夏华磊建设监理有限公司

	
	实施周期
	2022 年 3 月至 2022 年 4 月

	项目决算
	批复金额
	413.77万元
	中标金额
	361.318359万元

	
	审计决算金额

	直接工程费
	362.640636万元

	
	
	监理服务费
	9.066015万元

	
	
	设计服务费
	12.9342万元

	
	
	竣工决算费
	2.8085万元

	
	
	造价咨询费
	1.5890万元

	
	
	财务决算费
	0.6万元

	项目建
设内容
	红武村：切护渠道0.67km，建筑物19座；黑山村：砌护渠道3.211km，建筑物192座，砂砾石路3.54km，沟道砌护：1.777km；郭滩村：渠道砌护4.837km，建筑物247座，砂砾石路1.82km：郑口村：渠道砌护1.908km，建筑物126座，砂砾石路0.391km。


项目办负责人：        分管领导：        主要领导：      
注：本表一式三份，项目招标后填报区纪委监委备案，并在实施地点公示。

